



Утверждаю:

Директор "ООО Новая Кохма"

Клыгин И.А.

30.04.2025 г.

План-график подготовки и получения допусков в эксплуатацию систем центрального отопления многоквартирных домов

№ п/п	Адрес многоквартирного дома					Информация по допуску ЦО в МКД				
	Город	Микрорайон	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Улица / Микрорайон	№ дома	кол-во узлов ЦО	дата промывки УУ	дата промывки системы ЦО	дата опрессовки	Организация РСО
1	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	1	1	03.06.2025	03.06.2025	04.06.2025	ООО "Контур Т"
2	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	2	1	03.06.2025	03.06.2025	04.06.2025	ООО "Контур Т"
3	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	3	1	03.06.2025	03.06.2025	04.06.2025	ООО "Контур Т"
4	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	4	1	03.06.2025	03.06.2025	04.06.2025	ООО "Контур Т"
5	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	5	1	09.06.2025	09.06.2025	10.06.2025	ООО "Контур Т"
6	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	6	1	09.06.2025	09.06.2025	10.06.2025	ООО "Контур Т"
7	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	7	1	09.06.2025	09.06.2025	10.06.2025	ООО "Контур Т"
8	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	8	2	09.06.2025	09.06.2025	10.06.2025	ООО "Контур Т"
9	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	9	1	16.06.2025	16.06.2025	17.06.2025	ООО "Контур Т"
10	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	10	1	16.06.2025	16.06.2025	17.06.2025	ООО "Контур Т"
11	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	11	1	16.06.2025	16.06.2025	17.06.2025	ООО "Контур Т"
12	Кохма		ООО "Новая Кохма"	Просторный	12	1	16.06.2025	16.06.2025	17.06.2025	ООО "Контур Т"
13	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	проспект Героев	6	1	23.06.2025	23.06.2025	24.06.2025	ООО "Контур Т"
14	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	проспект Героев	17	1	23.06.2025	23.06.2025	24.06.2025	ООО "Контур Т"
15	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	проспект Героев	19	1	23.06.2025	23.06.2025	24.06.2025	ООО "Контур Т"
16	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	переулок Свободный	1	1	30.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	ООО "Контур Т"
17	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	переулок Свободный	2	1	30.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	ООО "Контур Т"
18	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	Переулок Георгиевский	1	1	30.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	ООО "Контур Т"
19	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	Романа Куклева	28	1	07.07.2025	07.07.2025	08.07.2025	ООО "Контур Т"
20	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	Романа Куклева	32	1	07.07.2025	07.07.2025	08.07.2025	ООО "Контур Т"
21	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	Ивана Швецова	5	1	07.07.2025	07.07.2025	08.07.2025	ООО "Контур Т"
22	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	Ивана Швецова	7	1	07.07.2025	07.07.2025	08.07.2025	ООО "Контур Т"
23	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	проспект Героев	4	1	23.06.2025	23.06.2025	24.06.2025	ООО "Контур Т"
24	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	ул.В. Дубравина	6	1	09.07.2025	09.07.2025	10.07.2025	ООО "Контур Т"
25	Кохма	Просторный	ООО "Новая Кохма"	ул.В. Дубравина	8	1	09.07.2025	09.07.2025	10.07.2025	ООО "Контур Т"

Зам. главного инженера

Зубов М.В.